

Матвеева, Л. Г.

Управление инвестиционными проектами и условиях риска и неопределенности : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. К). Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. М. : Издательство Юрайт, 2017 — 298 с. — Серия : Университеты России.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
-----------------------	---

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	9
--	---

1.1. Сущность инвестиционного проекта и основное содержание управления проектами.....	11
1.2. Понятие, экономическое содержание риска и неопределенности в инвестиционном проектировании.....	20
1.3. Сущность и причины неопределенности. Обусловленность рисков наличием неопределенности.....	28
1.4. Виды рисков проектной деятельности и факторы, их определяющие.....	39
Вопросы для самоконтроля по модулю 1.....	60

Модуль 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	61
--	----

2.1. Анализ подходов к идентификации и оценке рисков инвестиционных проектов. Факторы, определяющие выбор методов оценки рисков.....	63
2.2. Качественные методы оценки проектных рисков.....	75
2.3. Количественные методы оценки проектных рисков.....	90

2.4. Специфика оценки рисков инновационных проектов.....	109
Вопросы для самоконтроля по модулю 2.....	122
Модуль 3. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ.....	123
3.1. Особенности оценки проектных рисков в финансово-кредитной сфере национальной экономики.....	125
3.2. Оценка рисков инвестиционных проектов в реальном секторе национальной экономики.....	137
Вопросы для самоконтроля по модулю 3.....	146
Модуль 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ. СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ).....	147
4.1. Система управления проектными рисками на предприятии.....	149
4.2. Подходы к управлению проектными рисками и снижению неопределенности.....	162
4.3. Единое информационное пространство управления рисками предприятия.....	181
4.4. Информационная среда управления проектными рисками.....	201
Вопросы для самоконтроля по модулю 4.....	217
Модуль 5. КЕЙСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ ...	219
5.1. Кейс 1 «Оценка рисков проекта по созданию гольф-клуба в Ростове-на-Дону».....	221
5.2. Кейс 2 «Оценка рисков инфраструктурных проектов».....	228
5.3. Кейс 3 «Оценка рисков инновационного проекта "Плоский солнечный коллектор Гелион - 1Н"».....	243

5.4. Кейс 4 «Оценка рисков проектов в сфере ЖКХ».....	253
5.5. Кейс 5 «Оценка риска проекта создания аптеки».....	259

ЛИТЕРАТУРА.....	283
------------------------	------------

ПРИЛОЖЕНИЯ.....	286
------------------------	------------

Приложение 1. Классификация проектных рисков.....	286
Приложение 2. Анализ методов осуществления оценки инвестиционных проектов.....	288
Приложение 3. Сравнительная характеристика АСУР.....	297